



**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP <b>508878-73</b>	Proponente/Tomador/Ag. Promotor <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Município/UF <b>Tupanciretá/RS</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>
--	--	---------------------------------------	---

Programa <b>AVANÇAR CIDADES</b>	Ação/Modalidade <b>PAVIMENTAÇÃO</b>	Data início obras/serviços 01/01/19	N.º Parcelas 16	Data vigência 31/12/20
------------------------------------	--	--	--------------------	---------------------------

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4			
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM		
1	ENTRONCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VIEIRA E ELHENIR FONSECA	29.459,94	0,69%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		
2	RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA	71.312,26	1,67%		-		-	100,00	100,00		100,00		
3	TRAVESSA DOS TABAJARAS	341.880,64	8,03%		-		-		-		-		
4	RUA BELMIRO TERRA	63.581,70	1,49%		-		-		-		-		
5	RUA C	48.792,93	1,15%		-		-		-		-		
6	RUA DINARTE ALÍPIO SILVEIRA	81.152,53	1,91%		-		-	100,00	100,00		100,00		
7	RUA ELHENIR VIEIRA DA FONSECA	228.382,76	5,36%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		
8	RUA ESTÁCIO ANTÃO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA	243.583,93	5,72%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
9	RUA EUFRÁZIO NUNES DE FARIAS	82.039,12	1,93%		-		-	100,00	100,00		100,00		
10	RUA FRANKLIN ANTÃO DO NASCIMENTO E SILVA	172.019,60	4,04%		-		-		-		-		
11	RUA JOÃO ANTÔNIO FOGLIATTO	149.198,19	3,50%		-		-		-		-		
12	RUA JOÃO GUIDALLI	70.708,68	1,66%		-		-		-		-		
13	RUA LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS	81.000,78	1,90%		-		-		-		-		
14	RUA LÉO PADILHA	72.065,71	1,69%		-		-		-		-		
15	RUA MAJOR ANTÔNIO JOSÉ DA SILVEIRA	546.552,99	12,84%		-		-		-		-		
16	RUA PAULINO AQUINO	762.618,58	17,91%		-		-		-		-		
17	RUA TEÓFILO ANTÔNIO PIMENTA PEREIRA	355.790,64	8,36%		-		-		-	68,36	68,36		
18	RUA THEODORO DOLEYS	74.234,01	1,74%		-		-		-		-		
19	RUA 13 DE MAIO	157.405,90	3,70%		-		-		-		-		
20	RUA VER. ANTÔNIO R. DA SILVEIRA E RUA VER. IRENEU G. OLIVEIRA	302.713,71	7,11%		-		-		-		-		
21	RUA WOLMAR PEREIRA MENDONÇA	323.686,04	7,60%		-		-		-		-		
<b>Total (%):</b>						5,72	5,72	6,06	11,78	5,51	17,28	5,71	22,99
<b>Total (R\$):</b>						243.583,93	243.583,93	257.842,70	501.426,63	234.503,91	735.930,54	243.218,48	979.149,02

TUPANCIRETÁ/RS  
#####

24/04/2019  
#REF!

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA  
Representante Tomador/Agente Promotor

**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP <b>508878-73</b>	Proponente/Tomador/Ag. Promotor <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Município/UF <b>Tupanciretá/RS</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>
--	--	---------------------------------------	---

Programa <b>AVANÇAR CIDADES</b>	Ação/Modalidade <b>PAVIMENTAÇÃO</b>	Data início obras/serviços 01/01/19	N.º Parcelas 16	Data vigência 31/12/20
------------------------------------	--	--	--------------------	---------------------------

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	ENTRONCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VIEIRA E ELHENIR FONSECA	29.459,94	0,69%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA	71.312,26	1,67%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRAVESSA DOS TABAJARAS	341.880,64	8,03%		-	71,85	71,85	28,15	100,00		100,00
4	RUA BELMIRO TERRA	63.581,70	1,49%		-		-		-		-
5	RUA C	48.792,93	1,15%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	RUA DINARTE ALÍPIO SILVEIRA	81.152,53	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	RUA ELHENIR VIEIRA DA FONSECA	228.382,76	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
8	RUA ESTÁCIO ANTÃO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA	243.583,93	5,72%		100,00		100,00		100,00		100,00
9	RUA EUFRÁZIO NUNES DE FARIAS	82.039,12	1,93%		100,00		100,00		100,00		100,00
10	RUA FRANKLIN ANTÃO DO NASCIMENTO E SILVA	172.019,60	4,04%		-		-		-	100,00	100,00
11	RUA JOÃO ANTÔNIO FOGLIATTO	149.198,19	3,50%		-		-		-		-
12	RUA JOÃO GUIDALLI	70.708,68	1,66%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	RUA LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS	81.000,78	1,90%		-		-		-		-
14	RUA LÉO PADILHA	72.065,71	1,69%		-		-		-		-
15	RUA MAJOR ANTÔNIO JOSÉ DA SILVEIRA	546.552,99	12,84%		-		-		-		-
16	RUA PAULINO AQUINO	762.618,58	17,91%		-		-		-		-
17	RUA TEÓFILO ANTÔNIO PIMENTA PEREIRA	355.790,64	8,36%	31,64	100,00		100,00		100,00		100,00
18	RUA THEODORO DOLEYS	74.234,01	1,74%		-		-		-		-
19	RUA 13 DE MAIO	157.405,90	3,70%		-		-	100,00	100,00		100,00
20	RUA VER. ANTÔNIO R. DA SILVEIRA E RUA VER. IRENEU G. OLIVEIRA	302.713,71	7,11%		-		-		-		-
21	RUA WOLMAR PEREIRA MENDONÇA	323.686,04	7,60%		-		-		-	27,22	27,22
<b>Total (%):</b>				5,45	28,44	5,77	34,21	5,96	40,17	6,11	46,28
<b>Total (R\$):</b>		4.258.180,64	100,00%	232.073,77	1.211.222,79	245.641,24	1.456.864,03	253.645,30	1.710.509,33	260.126,94	1.970.636,27

TUPANCIRETÁ/RS

####

24/04/2019

#REFI

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA

Representante Tomador/Agente Promotor



**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF <b>508878-73</b>	Proponente/Tomador/Ag. Promotor <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Município/UF <b>Tupanciretá/RS</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>
--	--	---------------------------------------	---

Programa <b>AVANÇAR CIDADES</b>	Ação/Modalidade <b>PAVIMENTAÇÃO</b>	Data início obras/serviços 01/01/19	N.º Parcelas 16	Data vigência 31/12/20
------------------------------------	--	--	--------------------	---------------------------

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12			
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM		
1	ENTRONCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VIEIRA E ELHENIR FONSECA	29.459,94	0,69%		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA	71.312,26	1,67%		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	TRAVESSA DOS TABAJARAS	341.880,64	8,03%		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	RUA BELMIRO TERRA	63.581,70	1,49%		-		-		-		100,00		
5	RUA C	48.792,93	1,15%		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	RUA DINARTE ALIPIO SILVEIRA	81.152,53	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	RUA ELHENIR VIEIRA DA FONSECA	228.382,76	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	RUA ESTÁCIO ANTÃO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA	243.583,93	5,72%		100,00		100,00		100,00		100,00		
9	RUA EUFRÁZIO NUNES DE FARIAS	82.039,12	1,93%		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	RUA FRANKLIN ANTÃO DO NASCIMENTO E SILVA	172.019,60	4,04%		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	RUA JOÃO ANTÔNIO FOGLIATTO	149.198,19	3,50%		-		-		-		100,00		
12	RUA JOÃO GUIDALLI	70.708,68	1,66%		100,00		100,00		100,00		100,00		
13	RUA LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS	81.000,78	1,90%		-		-		-		-		
14	RUA LÉO PADILHA	72.065,71	1,69%		-		-		100,00		100,00		
15	RUA MAJOR ANTÔNIO JOSÉ DA SILVEIRA	546.552,99	12,84%	4,11	4,11	51,39	55,50	44,50	100,00		100,00		
16	RUA PAULINO AQUINO	762.618,58	17,91%		-		-		-		-		
17	RUA TEÓFILO ANTÔNIO PIMENTA PEREIRA	355.790,64	8,36%		100,00		100,00		100,00		100,00		
18	RUA THEODORO DOLEYS	74.234,01	1,74%		-		-		-		100,00		
19	RUA 13 DE MAIO	157.405,90	3,70%		100,00		100,00		100,00		100,00		
20	RUA VER. ANTÔNIO R. DA SILVEIRA E RUA VER. IRENEU G. OLIVEIRA	302.713,71	7,11%		-		-		-		-		
21	RUA WOLMAR PEREIRA MENDONÇA	323.686,04	7,60%	72,78	100,00		100,00		100,00		100,00		
<b>Total (%):</b>				6,06	52,34	6,60	58,93	7,40	66,34	6,74	73,08		
<b>Total (R\$):</b>				4.258.180,64	100,00%	258.042,03	2.228.678,30	280.873,58	2.509.551,88	315.281,79	2.824.833,67	287.013,90	3.111.847,57

TUPANCIRETÁ/RS

####

24/04/2019

#REF!

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA

Representante Tomador/Agente Promotor



**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF <b>508878-73</b>	Proponente/Tomador/Ag. Promotor <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Município/UF <b>Tupanciretá/RS</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>
--	--	---------------------------------------	---

Programa <b>AVANÇAR CIDADES</b>	Ação/Modalidade <b>PAVIMENTAÇÃO</b>	Data início obras/serviços 01/01/19	N.º Parcelas 16	Data vigência 18/11/20
------------------------------------	--	--	--------------------	---------------------------

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13		Parcela 14		Parcela 15		Parcela 16			
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM		
1	ENTRONCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VIEIRA E ELHENIR FONSECA	29.459,94	0,69%		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA	71.312,26	1,67%		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	TRAVESSA DOS TABAJARAS	341.880,64	8,03%		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	RUA BELMIRO TERRA	63.581,70	1,49%		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	RUA C	48.792,93	1,15%		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	RUA DINARTE ALIPIO SILVEIRA	81.152,53	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	RUA ELHENIR VIEIRA DA FONSECA	228.382,76	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	RUA ESTÁCIO ANTÃO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA	243.583,93	5,72%		100,00		100,00		100,00		100,00		
9	RUA EUFRÁZIO NUNES DE FARIAS	82.039,12	1,93%		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	RUA FRANKLIN ANTÃO DO NASCIMENTO E SILVA	172.019,60	4,04%		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	RUA JOÃO ANTÔNIO FOGLIATTO	149.198,19	3,50%		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	RUA JOÃO GUIDALLI	70.708,68	1,66%		100,00		100,00		100,00		100,00		
13	RUA LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS	81.000,78	1,90%		-		-		-	100,00	100,00		
14	RUA LÉO PADILHA	72.065,71	1,69%		100,00		100,00		100,00		100,00		
15	RUA MAJOR ANTÔNIO JOSÉ DA SILVEIRA	546.552,99	12,84%		100,00		100,00		100,00		100,00		
16	RUA PAULINO AQUINO	762.618,58	17,91%		-	34,54	34,54	34,54	69,08	30,92	100,00		
17	RUA TEÓFILO ANTÔNIO PIMENTA PEREIRA	355.790,64	8,36%		100,00		100,00		100,00		100,00		
18	RUA THEODORO DOLEYS	74.234,01	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00		
19	RUA 13 DE MAIO	157.405,90	3,70%		100,00		100,00		100,00		100,00		
20	RUA VER. ANTÔNIO R. DA SILVEIRA E RUA VER. IRENEU G. OLIVEIRA	302.713,71	7,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
21	RUA WOLMAR PEREIRA MENDONÇA	323.686,04	7,60%		100,00		100,00		100,00		100,00		
<b>Total (%):</b>				7,11	80,19	6,19	86,37	6,19	92,56	7,44	100,00		
<b>Total (R\$):</b>				4.258.180,64	100,00%	302.713,71	3.414.561,28	263.408,46	3.677.969,74	263.408,46	3.941.378,20	316.802,44	4.258.180,64

TUPANCIRETÁ/RS

####

24/04/2019

#REF!

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA

Representante Tomador/Agente Promotor